

**Інформація  
про стан впровадження Проекту «Сприяння розвитку соціальної  
інфраструктури УФСІ V»**

*(станом на 12.12.2016)*

**II етап:**

**Передбачено відновлення 58 груп в 25 ДНЗ.**

**Станом на 12.12.2016: завершено РБР в 13 групах (260 місць) у 10 ДНЗ:**

№ 571 (2 групи) Святошинського району  
№ 249 (1 гр.) Святошинського району  
№ 527 (1 гр.) Оболонського району  
№ 523 (1 гр.) Оболонського району  
№ 300 (1гр.) Деснянського району  
№ 89 (1 гр.) Дарницького району  
№ 154 (1 гр.) Шевченківського району  
№ 812 (2 гр.) Деснянського району  
№ 192 (2 гр.) Дніпровського району  
№ 701 (1 гр.) Дніпровського району

**У 45 групах 15 ДНЗ тривають ремонтно-будівельні роботи.**

**До кінця грудня 2016 року заплановано відкриття 12 груп (240 місць) в 4 ДНЗ:**

№ 804 (3 гр.) Оболонського району  
№ 355 (3 гр.) Солом'янського району  
№ 746 (4 гр.) Деснянського району  
№ 606 (2 гр.) Оболонського району

**До 1 травня 2017 планується завершення 33 груп (660 місць) в 11 ДНЗ.**

ДНЗ № 545 (1гр.) Шевченківського району  
ДНЗ № 104 (4 гр.) Подільського району  
ДНЗ № 429 (2 гр.) Шевченківського району  
ДНЗ № 218 (1 гр.) Святошинського району  
ДНЗ № 469 (1 гр.) Святошинського району  
ДНЗ № 211 (2 гр.) Солом'янського району  
ДНЗ № 566 (5 гр.) Дніпровського району  
ДНЗ № 305 (4 гр.) Голосіївського району  
ДНЗ № 673 (5 гр.) Оболонського району  
ДНЗ № 280 (2 гр.) Оболонського району  
ДНЗ № 506 (6 гр.) Голосіївського району

### **III етап**

#### **Позаконкурсні Мікропроекти: 4 ДНЗ, 7 груп (140 місць):**

ДНЗ № 696 (2 гр.) Дарницького району  
ДНЗ № 719 (2 гр.) Дарницького району  
«ШДС «Радосинь» (2 гр.) Дарницького району  
ДНЗ № 99 (1 гр.) Дарницького району

#### **Відібрані на конкурсній основі: 3 ДНЗ, 14 груп (280 місць):**

ДНЗ № 809 (5 гр.) Дарницького району  
ДНЗ № 598 (6 гр.) Оболонського району  
ДНЗ № 159 (3 гр.) Шевченківського району

22 листопада у цих закладах (7 ДНЗ) підписані Рамкові угоди.

**Внесені до резерву** 15 ДНЗ: 25 груп (500 місць) і басейн.