

Проект №283 "Створення бібліотеки аудіокниг шкільної програми українською		
План дій з реалізації проекту	Дата реалізації	Хід реалізації проекту
знайомство з автором	січень 2018	виконано
узгодження плану реалізації	лютий-березень 2018	
відбір творів для аудіювання	березень-квітень 2018	завершено
внесення змін до кошторису	квітень 2018	узгоджено
підготовка тендерної документації	квітень-травень 2018	
формування реєстру книг та рубрикація	квітень 2018	завершено
перемовини з відомими людьми з метою залучення до проекту	квітень-серпень 2018	
перемовини з відомими людьми з метою залучення до проекту	квітень-серпень 2018	
підготовка платформи для розміщення аудіофайлів	травень 2018	
тендерні закупівлі	травень-червень 2018	
дизайн та оформлення аудіобібліотеки	червень-липень 2018	
озвучування книг	квітень-вересень 2018	
фото-, відеофіксація проекту	протягом усього часу	
перша презентація проекту	вересень 2018	
презентація проекту широкому загалу	презентація проекту широкому загалу	