

**Інформація  
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2020 році**

станом на 08.09.2020

№ з/п	Проект (№, назва, адреса реалізації, Команда)	Основні етапи реалізації проєкту	Замовник проєкту та відповідальна особа від нього  (ПІП, телефон)	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата)  та календарног о плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				
							Реалізовані етапи проєкту	Освосно		Проблемні питання	
								тис.грн.	%	Зі сторони замовника	Зі сторони Команди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Департамент освіти і науки</b>											
1	№428 "Конструкторське бюро" КПДЮ, вул І.Мазепи, 13  К.Синявська 0677836599	1. Підготовка тендерної документації і закупівля обладнання для конструкторського бюро 2. Підготовка навчальних програм.	Департамент освіти і науки  В.Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Дог.№1ЕЖ від 01.04.2020; Дог. №05/06 від 05.06.2020; Дог. №07/07 від 07.07.2020; Дог. №08/07 від 08.07.2020; Дог. №20/07 від 20.07.2020; Дог. №21КТ від 21.07.2020	499.750	Закупівля обладнання	191.489	38%	немає	немає

2	№696 "Центр Н2О", КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 Я. Буранова 0677542550	1. Підготовка навчальної програми для роботи з групами школярів. 2. Формування груп школярів для роботи в проєкті.  3. Підготовка тендерної документації і закупівля обладнання. 4. Робота на озерах оброблення інформації. 5. Підготовка інформаційних листівок і розповсюдження їх	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 05/06 від 05.06.2020	192.216	Підготовка тендерної документації	1.638	1%	немає	немає
3	№630 "КПДЮ Дитяча літня хорова асамблея", КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 Р. Толмачов 0639574709	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.  3. Організація дванадцятиденного	Департамент освіти і науки В.Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір №25/08 від 25.08. 2020 Договір №25/08-01 від 25.08.2020	300.000	Закупівля обладнання	52.500	18%	немає	немає

4	№635 "Школа "Лучник", КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 Р. Косяк 0965218117	1. Підготовка тендерної документації та закупівля обладнання, будівельних матеріалів. 2. Проведення ремонтних робіт у приміщенні палацу для розміщення обладнання. 3. Підготовка навчальної програми для організації занять. 4. Проведення навчання для всіх охочих на базі Київського Палацу дітей та юнацтва.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 15/06-635 від 15.06.2020 Договір № 23/07БМ від 23.07.2020	237.600	Закупівля обладнання	213.439	90%	немає	немає
---	--	--	--	----------------------------	--	---------	----------------------	---------	-----	-------	-------

5	№643 "Київ Premier КПДЮ" КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 В.Стадников 0672315188	1. Підготовка тендерної документації для проведення 4-х масштабних масових заходів зі спортивного танцю - змагань, майстер-класів, концертів з обов'язковим залученням дітей з соціально не захищених груп населення.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С.Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 26/643 від 26.03.2020	960.000	закупівля обладнання	0.00		немає	немає
6	№2002 "Експериментальна ракета	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С.Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 05/06 від 05.06.2020	180.457	Закупівля обладнання	17.162	10%	немає	немає

7	№ 2031 "Cybersecurity training center of excellence" В. Гріга 0963464973	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С.Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір №20/07 від 20.07.2020	197.760	Закупівля обладнання	137.74	70%	немає	немає
8	№ 821 "PROFLAB" О.Олійник 0950459225	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки В. Москаленко С.Прохоренко 279 87 97  Київська Мала академія наук учнівської молоді	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір №38/2020 від 16.04.2020 Договір № 31/2020 від 15.04.2020 Договір № 36/2020 від 16.04.2020 Договір № 32/2020 від 15.04.2020 Договір № 33/2020	340.133	Закупівля обладнання	266.307	78.3%	немає	немає

9	№ 1890 "Інженерний хакатон"  О.Мельничук 0978974820	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки В. Москаленко С. Прохоренко 279 87 97  Київська Мала академія наук учнівської молоді	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 14/2020 від 02.03.2020 Договір №34/2020 від 15.04.2020	196.080	Закупівля обладнання	2.008	1.0%	немає	немає
10	№ 2100 Рік науки для Києва А. Шелевицька 0965154362	Проведення заходів «Наукові пікніки», «Дні науки» та конкурсу наукових зображень	Департамент освіти і науки В. Москаленко  С.Прохоренко 279 87 97 Київський університет імені	ТВ 30 січня КП 30 січня		357.600		0.00	0.00	Реалізацію проекту призупинено через карантинні обмеження проводити масові заходи	немає

11	№ 2151 «Robot Made Challenge - літня школа із створення роботів» О.Мельничук 0978974820	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання. 3. Організація літньої школи із створення роботів	Департамент освіти і науки Б. Лолашвілі  С.Прохоренко 279 87 97 КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір від 19.06.2020 №06-09/82	145.316	Погоджено технічне завдання з автором проєкту. Погоджено тендерну документацію	28.94	20.0%	немає	немає
12	№733 "Лабораторна установка для студентів НУХТ" Є. Костюк 0507341041	Створення спеціалізованої лабораторної установки на Кафедрі мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій (НУХТ) - Підготовка тендерної документації для проведення торгів. - Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки Б. Лолашвілі  С.Прохоренко 279 87 97 КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"	ТВ 30 січня КП 30 січня		159.600	Погоджено технічне завдання з автором проєкту. Погоджено тендерну документацію	0.00	0.00	Через специфічний предмет закупівлі на ринку відсутні готові зразки товару. Потрібно його виробництво. Закупівля не відбулася 2 рази (відсутні учасники) Наразі триває процес пошуку постачальників/виробників	
	<b>Всього:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3766.512</b>		<b>911.227</b>	<b>24.2%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>